

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden**1. Algemeen**

Onderwerp:	Projectopdracht informatiekaart extreem weer	Opgesteld door:	C.B. Bogaards (BHM)
Voorstel t.b.v. vergadering:	Dagelijks Bestuur	Datum:	30 januari 2014
Agendapunt:	A.13	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	J. Wienen (DB) H. Meijer (VD)	Status:	Informatief
Vervoltraject besluitvorming:	n.v.t.	Datum:	n.v.t.

2. Toelichting

In het werkplan MDOP 2013 is de ontwikkeling van een multidisciplinaire Informatiekaart ten aanzien van extreem weer opgenomen. Op 16 december heeft de Veiligheidsdirectie de projectopdracht vastgesteld en besloten om de projectopdracht ter informatie door te zenden naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt middels deze notitie geïnformeerd. In bijgevoegde projectopdracht wordt het project nader toegelicht.

3. Implementatie en communicatie

Tijdens het project worden crisisfunctionarissen betrokken en gevraagd om in een interactieve sessie input te leveren voor de informatiekaart. Hiermee start de implementatie deels al tijdens het project.

Na vaststelling van het eindproduct door de Veiligheidsdirectie en verspreiding van de informatiekaart binnen de mono disciplines is het project afgerond. Verdere implementatie vindt plaats binnen het reguliere oefentraject van de werkgroep MDOTO en binnen de mono disciplines.

4. Bijlagen

Projectopdracht: "planvorming extreem weer".

5. Historie besluitvorming

Veiligheidsdirectie: 16 december 2013 vastgesteld;
Dagelijks Bestuur: 30 januari 2014 ingestemd.

Projectopdracht		Datum	16-12-2013
Veiligheidsregio Hollands Midden		Versie	1.0
		Status	definitief
Betreft	Planvorming extreem weer		
Projectopdracht	<ul style="list-style-type: none"> - Beschrijf de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van extreem weer. - Stel een document op met de huidige kennis en inzichten op multidisciplinaire planvorming en waarbij alle betrokken partijen zitting zullen hebben in de projectgroep; <p>Betrek hierbij de relevante partners zoals het KNMI.</p>		
Opdrachtgever	H.E.N.A. Meijer, Voorzitter en portefeuillehouder crisisbeheersing van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.		
Opdrachtnemer	E. Stijger, Voorzitter werkgroep MDOP, Teamleider Plannen en Procedures Multidisciplinair Brandweer Hollands Midden.		
Projectleider	C.B. Bogaards, Team plannen en Procedures Multidisciplinair		
Projectsecretaris	Niet van toepassing		
Aanleiding	Conform het regionaal risicoprofiel van de VRHM wordt voorbereid op de risico's (cat. 2 & 3) als gevolg van uitingen van extreem weer: hittegolf, droogte, koudegolf, sneeuw & ijzel, aanhoudende laaghangende mist, extreme regenval en storm & windhozen.		
Risico's en afhankelijkheden	<p>Het project is opgenomen in het werkplan van MDOP voor Q4, met een uitloop naar Q1 en Q2 2014.</p> <p>Voor het slagen van het project is er een afhankelijkheid van de medewerking en capaciteit vanuit de betrokken hulpdiensten, BGC, Defensie en KNMI.</p> <p>In de capaciteitsverdeling is rekening gehouden met het beschikbaar aantal uren vanuit de verschillende diensten.</p>		
Projectdoelstelling	<p>Afstemmen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en de samenwerking tussen alle bij de bestrijding van een incident betrokken diensten beschreven zijn (zowel operationeel als bestuurlijk), vastgelegd in een informatiekaart.</p> <p>De op te leveren informatiekaart beschrijft slechts die onderdelen die specifiek zijn voor de verschillende extreem weer incidenttypen. Door de informatie compact is en bruikbaar voor crisisfunctionarissen in de GMK en het CoPI, ROT en (R-)BT ten tijde van een incident.</p>		

	<p>Het project is afgerond wanneer de informatiekaart door de VD is vastgesteld en beschikbaar is gesteld in LCMS en aan alle relevante partijen. Iedere partij draagt zelf zorg voor het bekend stellen van de informatiekaart aan de eigen operationele gebruikers. De deelnemende partners stellen gezamenlijk een datum vast waarop de informatiekaart operationeel wordt.</p>
Bereik	<p>De volgende actoren worden bij het opstellen van de planvorm betrokken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crisisfunctionarissen CoPI en ROT - BGC; - Politie Eenheid Den Haag; - GHOR Hollands Midden; - Brandweer Hollands Midden; - Defensie; - GMK Hollands Midden. <p>Mogelijk worden na aanvang van het project nog andere betrokken partijen toegevoegd.</p>
Planning	<p>De planning ziet er als volgt uit (indicatief):</p> <ul style="list-style-type: none"> - November: Inventarisatie bestaande/ relevante plannen - November: Projectopdracht akkoord door Hoofdenoverleg - December: Projectopdracht akkoord door Veiligheidsdirectie - December: startbijeenkomst projectgroep - Januari: Scenariosessie projectgroep - Februari: Scenariosessie met crisisfunctionarissen - Maart: Vaststellen eindconcept in projectgroep - 17 maart: Vaststellen Informatiekaart in Hoofdenoverleg en doorgeleiden naar Veiligheidsdirectie - 24 maart: vaststellen informatiekaart in Veiligheidsdirectie - Eind maart: Verspreiding naar relevante actoren en borging binnen MDOP en MDOTO gereed.
Kwaliteitsverwachtingen	<p>De informatiekaart wordt opgeleverd in overeenstemming met de huidige kennis en inzichten qua multidisciplinaire planvorming. De informatiekaart dient aan te sluiten bij het regionaal crisisplan Hollands Midden.</p>



Financiën	geen	
Beoogde projectbezetting	Projectleider:	C.B. Bogaards
	Projectsecretariaat:	n.v.t.
	Coördinator politieprocessen:	R. Smits
	Coördinator GHOR processen:	K. Weijers
	Coördinator brandweerprocessen:	T. Stolker
	Coördinator gemeenten:	A. Heus
	Defensie:	H. Lenten
	Coördinator GMK:	M. Dolman
	Coördinator communicatie:	I. van den Berg

