

BIJLAGE 1: PLANNING IMPLEMENTATIE WAZ

nr		Begin	Eind	Doorlooptijd
1	Verkennde gesprekken met stakeholders	1 januari 2009	28 februari 2009	2 maanden
2	Concretisering en actualisering PvE	1 februari 2009	16 april 2009	2,5 maanden
3	Vaststellen van de landelijke uniforme eisen voor de meldkamer ambulancezorg door het Veiligheidsberaad	1 april 2009	30 juni 2009	3 maanden
4	Vaststellen budgetten door NZa	16 maart 2009	15 april 2009	1 maand
5	Consultatie onder partijen over PvE	16 april 2009	31 mei 2009	6 weken
6	Besluit Ambulancezorg naar onderraad/ ministerraad	1 ^e helft juni 2009	1 ^e helft juni 2009	2 weken
7	Besluit Ambulancezorg en PvE ter info naar TK	2 ^e helft juni 2009	2 ^e helft juni 2009	1 week
8	PvE voor wettelijk advies naar zorgverzekeraars, regionale GHOR-besturen en Provincies	2 ^e helft juni 2009	31 augustus 2009	2,5 maand
9	Besluit Ambulancezorg naar Raad van State	1 juli 2009	medio augustus 2009	6 weken
10	Nazending eisen van het Veiligheidsberaad voor advies aan zorgverzekeraars, regionale GHOR-besturen en Provincies. Regionale GHOR-besturen kunnen adviseren de eisen van het Veiligheidsberaad aan te vullen met regionale eisen	1 juli 2009	31 augustus 2009	2 maanden
11	Nader rapport Besluit Ambulancezorg	2 ^e helft augustus 2009	2 ^e helft augustus 2009	2 weken
12	Contouren lumpsum budgetten en nieuwe bekostiging door NZa	maart 2009	juni 2009	4 maanden
13	Indien de minister afwijkt van het gezamenlijke advies van de GHOR-besturen en de verzekeraars beargumenteert hij aan de Staten-Generaal waarom (artikel 4, vierde lid, WAZ)	1 september 2009	15 september 2009	2 weken
14	Minister stelt PvE vast door ondertekening ministeriele regeling (PvE wordt bij ministeriele regeling vastgesteld)	2 ^e helft september 2009	2 ^e helft september 2009	1 week
15	Publicatie PvE in Staatscourant en publicatieblad van de EU	2 ^e helft september 2009	2 ^e helft september 2009	1 week

16	Publicatie Besluit Vergunningverlening in Staatsblad	2 ^e helft september 2009	2 ^e helft september 2009	1 week
17	Publicatie Regeling gegevensverstrekking in Staatscourant	2 ^e helft september 2009	2 ^e helft september 2009	1 week
18	Indienen vergunningaanvragen	1 oktober 2009	31 december 2009	3 maanden
19	Mogelijkheid voor geïnteresseerden om - voorafgaand aan indiening van de aanvraag - vragen te stellen -> beantwoording van die vragen via nota's van inlichting, eventueel voorlichtingsdag	1 oktober 2009	31 december 2009	3 maanden
20	Beoordeling van de aanvragen door de minister	1 januari 2010	31 maart 2010	3 maanden
21	Wettelijk verplichte adviesaanvraag voorafgaand aan de beslissing tot vergunningverlening bij GHOR-besturen in de regio en zorgverzekeraars in de regio (artikel 5, eerste lid, Waz)	1 februari 2010	15 maart 2010	6 weken
22	Verlening van de vergunningen, na advies GHOR-bestuur en zorgverzekeraar	april 2010	april 2010	2 weken
23	Afwijzing van de andere vergunningaanvragen (met mogelijkheid om zienswijze in te dienen?)	april 2010	april 2010	2 weken
24	Afspraken tussen huidige vergunninghouders en nieuwe vergunninghouders over de overdracht	mei 2010	december 2010	8 maanden