

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 28 mei 2009		Bijlage	1
		Agendapunt	BG.10
Onderdeel	AB Regionale Brandweer/GHOR HM		
Titel Agendapunt	Vervolg project regionalisering brandweer		
Portefeuille houder	W.M. Cornelis		
Voorstel	<p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in te stemmen met het <i>Plan van aanpak regionalisering Brandweer Hollands Midden</i>, met als belangrijkste uitgangspunten: <ol style="list-style-type: none"> 1. de basis vormt het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 29 januari j.l en de daarin benoemde doelstellingen en kaders voor het besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële resultaatsafspraken; 2. de nadere uitwerking van het besturingsmodel op basis van procesaansturing op regionaal niveau, een gedeconcentreerde uitvoering en een bestuurlijk aanspreekpunt op districtelijk niveau; 3. de fasering van het gehele regionaliseringstraject tot 2012 in drie fasen (fusie-, start- en ontwikkelfase); 4. de uitgewerkte deelfasering van de eerste fase van het regionaliseringstraject tot 1 januari 2010 in vier deelfasen (voorbereidings-, inrichtings-, besluitvormings- en implementatiefase); 5. de inrichting van de projectorganisatie met o.a. een bestuurlijke stuurgroep (voortzetting eerdere stuurgroep), acht deelprojectgroepen, een werkgroep vrijwilligersmanagement, een werkgroep Katwijk, een werkgroep gemeenschappelijke regeling en een werkgroep overdracht/ontvlechting; 6. de opdrachtverlening aan de deelprojectgroepen voor de voorbereidingsfase; 7. de voorlopige globale raming van de projectkosten; 8. de projectrisico's. 2. de regionaal commandant opdracht te geven het plan van aanpak uit te voeren, met inachtneming van de financiële kaders zoals aangegeven in het plan van aanpak. 		
Betreft	<p>Op 29 januari jl. heeft het Algemeen Bestuur op basis van het rapport "Vervolgonderzoek regionalisering Brandweer Hollands Midden" het besluit genomen om de brandweer te regionaliseren per 1 januari 2010.</p> <p>Op dit moment vindt de besluitvorming over het regionaliseringvoorstel plaats in de 28 gemeenteraden. Inmiddels hebben 26 gemeenteraden ingestemd. Enkele gemeenteraden hebben randvoorwaarden gesteld (vastgelegd in moties en amendementen), die betrekking hebben op de zorg voor een goede inbedding van de vrijwilligers en beroepsmedewerkers in de nieuwe organisatie, kwaliteit en kosten. De gemeenteraad van Katwijk heeft besloten niet deel te nemen aan de regionalisering van de brandweer. De laatste gemeenteraad (Noordwijk) neemt voor de zomervakantie een besluit.</p> <p>Het voorliggende plan van aanpak geeft de route aan om te komen tot de nieuwe geregionaliseerde brandweerorganisatie Hollands Midden. De basis hiervoor vormt het rapport "Vervolgonderzoek regionalisering brandweer Hollands Midden" en de hierin opgenomen doelstellingen en kaders voor het besturingsmodel, het beleid en de kwalitatieve en financiële resultaatsafspraken. Vanzelfsprekend worden de door de gemeenteraden gestelde randvoorwaarden meegenomen in de verdere uitwerking. Hierover worden de gemeenteraden geïnformeerd.</p>		

Naast de opbouw van de nieuwe regionale brandweerorganisatie, waarvoor dit plan de route aangeeft, dienen de bestaande lokale brandweerorganisaties ontvlecht te worden uit de gemeentelijke organisaties. De financiële en organisatorische ontvlechting is een essentiële randvoorwaarde voor het slagen van het project. Ten behoeve van dit ontvlechttingsproces wordt een separaat ontvlechttingsprotocol opgesteld en uitgevoerd. Uiteraard worden beide processen intensief op elkaar afgestemd.

Het in het rapport “Vervolgonderzoek regionalisering brandweer Hollands Midden” beschreven besturingsmodel voor de nieuwe brandweerorganisatie, het districtenmodel, behoeft enige nadere uitwerking, omdat het te kiezen besturingsmodel leidend is voor het bouwproces van de nieuwe organisatie en de inrichting en werkwijze van de projectorganisatie die deze nieuwe organisatie tot stand moet brengen. Dit is ook de reden om deze nadere uitwerking reeds nu in dit plan van aanpak te presenteren.

Het plan van aanpak gaat verder in op de fasering van het project, de projectorganisatie, de deelprojectgroepen, de projectbegroting, de projectcommunicatie en de projectrisico's. Het nu voorliggende plan van aanpak is een dynamisch startdocument dat per fase, op basis van de productie van de deelprojectgroepen en de te maken keuzen, steeds verder aangescherpt en geconcretiseerd wordt. Uitgangspunt hierbij is dat er op 1 januari 2010 een nieuwe geregionaliseerde brandweer Hollands Midden is, conform de voorwaarden uit het convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.