

Overzicht stand van zaken projecten alcoholmatiging

Versie: 4 – 04 - 2010			
Naam werkgroep	1. Bestuurlijk trekker 2. Ambtelijk projectleider 3. Ondersteuning 4. Meewerken andere ambtenaren	Resultaat: Product: inhoud en wanneer af	Nadere info
1. Aanscherping en harmonisatie regelgeving gemeenten	1. E. Timmers 2. B. vd Slikke 3. 4. Nollens; Pluijter	2e helft 2011: Handreiking lokale regelgeving alcoholmatiging	Een inventarisatie van de lokale regelgeving in Zuid-Holland Noord is afgerond (dec 2008). Rekening moet worden gehouden met de mogelijke wijziging Drank- en Horeca Wet
2. Halt maatregel alcohol	1. Vacature 2. Holman	Moet nog worden opgestart	Ingevoerd in Katwijk. Bestuurlijk overleg heeft in dec 2010 afspraken gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> • Bevriezen uitbreiding invoering tot plannen doeleitkering gereed zijn. • Leiden Gouda bezien in hoeverre intussen kleinschalige inzet mogelijk is.
3. Ondersteuning ouders. De thuissituatie.	1. van Gelderen 2. Bongers 3. Kaptijn 4. van Rhijn	Sep 2011 Handreiking	Eerste opzet planning geschreven
4. Hokken keten en hangplekken	1. Buijserd 2. van Genderen 3. Kaptijn	Juli 2011 Handreiking hokken en keten Dec 2011 Handreiking hangjongeren	Quick scan hokken en keten in Holland Rijnland is gereed (2010).
5. Paracommerciële alcoholverstrekkers	1. Kleiheeg 2. Pippel 3. Kaptijn	2 ^e helft 2011: Handreiking aanpak paracommerciële alcoholverstrekkers	
6. Versterking handhaving	1. Schoonderwoerd 2. van Wijk	Moet nog worden opgestart	Het Bestuurlijk Overleg heeft besloten het project aan te houden zolang er geen duidelijkheid is over de voorwaarden waaronder de handhaving Drank- en Horeca Wet wordt overgedragen aan de gemeenten
7. Aanpak evenementen	1. Gerts 2. Holman 3. Kaptijn 4. Smit (veiligheidshuis)	Wordt binnenkort opgestart	
8. Sluitingstijden	PM		Het Bestuurlijk Overleg is tot de conclusie te komen dat een regionale discussie over sluitingstijden vooralsnog niet zinvol is.