

1. Samenvatting voorstel

Het Programma Klimaatadaptatie heeft voor 2023 een werkplan opgesteld. In dit werkplan worden de activiteiten die vanuit het programma worden uitgevoerd benoemd. Aan de activiteiten is tevens een planning en capaciteit gekoppeld. Het werkplan geeft hiermee een goed overzicht van de doelen die het programma Klimaatadaptatie in 2023 wil bereiken.

2. Algemeen

Onderwerp:	Werkplan programma klimaatadaptatie	Opgesteld door:	VRHM Crisisbeheersing Hanneke Bergsma en Ingrid Nieuwenhuis
Voorstel t.b.v. vergadering:	Algemeen Bestuur	Datum:	23 februari 2023
Agendapunt:	11.	Bijlage(n):	1
Portefeuille:	A. Heijstee - Bolt (DB) L. Weber (VD)	Status:	Informatief
Vervolgtraject besluitvorming:	-	Datum:	-

3. Toelichting

Klimaatverandering is één van de belangrijkste risico's uit het Regionaal Risicoprofiel. Aangezien dit thema al een aantal jaar hoog op de agenda staat, is er binnen VRHM een multidisciplinair programma voor ingericht. Waar het programmateam zich eerst vooral richtte op Hoogwater, is dit sinds 2020 verbreed naar het thema klimaatadaptatie. Portefeuillehouder klimaatadaptatie is de burgemeester van Kaag & Braassem, Astrid Heijstee-Bolt.

Het Programma Klimaatadaptatie heeft voor 2023 een werkplan opgesteld. In dit werkplan worden de activiteiten die vanuit het programma worden uitgevoerd benoemd. Vervolgens zijn aan de activiteiten een planning en capaciteit gekoppeld.

De nadruk ligt voor wat betreft het werkplan in 2023 voornamelijk op het ontwikkelen en uitvoeren van diverse OTO-activiteiten. Binnen de regio ligt hierbij de nadruk op het opleiden, oefenen en trainen bij het falen van regionale keringen scenario's. Het uitgewerkte OTO-plan hiervoor wordt in een aparte informatienotitie aangeboden. Vanuit de SCOR (Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad) is juist extra aandacht voor het oefenen van bovenregionale samenwerking en het falen van primaire keringen.

Verder is er binnen het werkplan capaciteit aangegeven voor het opstellen van de risicoanalyse primaire keringen, inclusief handelingsperspectief en communicatie handvaten. Dit is een vervolg op de impactanalyse regionale keringen. In 2022 is er een eerste analyse gemaakt van het risico extreem weer. Deze analyse zal in 2023 vertaald worden naar concrete risico- en crisisbeheersingsproducten zoals bijvoorbeeld advies en planvorming.

4. Implementatie en communicatie

Het werkplan is in samenspraak met de diverse kolommen tot stand gekomen. De definitieve versie is met de programmameden gedeeld. Het werkplan vormt de leidraad voor het programma klimaatadaptatie. Binnen het programma wordt ook de voortgang gemeten.

5. Bijlagen

Werkplan programma klimaatadaptatie 2023.

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN

Samen sterk voor meer veiligheid!

Werkplan Programma Klimaatadaptatie 2023

Het programma Klimaatadaptatie draagt samen met (keten)partners bij aan een klimaat veilige leefomgeving. Het programma brengt (fysieke) risico's en effecten van klimaatverandering in kaart en bereidt de eigen VRHM-organisatie en directe partners voor op de effecten ervan. Het programma bakent de rol van de veiligheidsregio met betrekking tot het thema klimaatadaptatie af, geeft aan wat de rol en taken van partners zijn en waar samenwerking/verbinding nodig is. Tenslotte wil het programma bijdragen aan het vergroten van de bewustwording rondom het thema klimaatadaptatie.

Het programma bestaat uit diverse vertegenwoordigers van de kolommen binnen de veiligheidsregio, aangevuld met onze kernpartners Defensie en Hoogheemraadschap Rijnland. Het programma komt één keer per 6 weken bij elkaar.

Voorzitter programma klimaatadaptatie	Hanneke Bergsma
Secretaris programma klimaatadaptatie	Ingrid Nieuwenhuis
Vertegenwoordiging crisisbeheersing	Rogier van Voorden
Vertegenwoordiging risicoadvisering	Ruud Cové
Vertegenwoordiging risicoduiding	Lisan Kranenburg
Vertegenwoordiging communicatie	Casper Kruizinga
Vertegenwoordiging GHOR	Alma Dijkstra
Vertegenwoordiging BGC	Bianca den Exter
Vertegenwoordiging Hoogheemraadschap Rijnland	Erik van der Linden
Vertegenwoordiging Defensie	Dennis Lourens
Administratieve ondersteuning	Tine van der Beek

NB: Het programma richtte zich eerst voornamelijk op het thema waterveiligheid, sinds 2020 is het programma verbreed naar klimaatadaptatie. Binnen het bestuur van de veiligheidsregio is er een portefeuillehouder klimaatadaptatie, dit is sinds T3 2022 burgemeester Astrid Heijstee - Bolt.

Het werkplan voor het programma klimaatadaptatie is samengesteld op basis van diverse bronnen. De basis is het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de VRHM.

Nr	Onderwerp	Activiteiten	Projectleider	Planning			Uren
				T1	T2	T3	
1	Risicoadvisering	Bijdrage leveren aan verdiepende klimaatstresstesten bij gemeenten	Ruud Cové	x	x	x	40
2	Handelingsperspectief primaire keringen	T1: n.a.v. impactanalyse opstellen handelingsperspectief primaire keringen	Rogier van Voorden	x			60
3	Communicatieperspectief primaire keringen	T2: n.a.v. handelingsperspectief primaire keringen opstellen communicatieplan	Casper Kruizinga		x		40
4	Uitrol impactanalyse primaire keringen, inclusief handelingsperspectief en communicatie	T2: plan van aanpak uitrol richting gemeenten/doelgroepen T3: uitrol impactanalyse richting doelgroep(en)	Allen			x	10
5	Uitbreiden planvorming met informatie primaire keringen en SCOR	T1/T2: toevoegen planvorming SCOR T2/T3: opstellen planvorming primaire keringen	Rogier van Voorden en Ingrid Nieuwenhuis	x	x	x	20
6	Concept bovenregionale impactanalyse nader uitwerken in product	T1: in samenwerking met SCOR	Ingrid Nieuwenhuis	x			15
7	Integrale projectgroep SCOR	Uitvoering OTO-plan SCOR en monitoring uitvoeringsplan SCOR Op 24 en 25 mei 2023 organiseert de SCOR een grootschalige oefening. Hiervoor is SCOR-projectleider aangetrokken (Eric Stijger). Deze coördineert oefening. VRHM ondersteunt in voorbereiding.	Rogier van Voorden	x	x	x	20

8	Ontbijtsessies SCOR	Bijdragen aan OTO-programma SCOR, onderdeel ontbijtsessies	Ingrid Nieuwenhuis	x			8
9	Communicatie SCOR	Bijdragen aan communicatiewerkgroep SCOR	Casper Kruizinga	x	x		8
10	Evaluatie SCOR	Bijdrage aan werkgroep evaluatie SCOR (planning nog onbekend)	Hanneke Bergsma				8
11	Systeemtoets (planvorming en OTO) regionale keringen oefening Gouda	T1 en T2: uitvoering OTO-activiteiten T3: oefening Gouda	Rogier van Voorden, Ruby Hillegers en Sam Stephanus	x	x	x	140
12	Samenredzaamheid	De werkgroep samenredzaamheid brengt in kaart in hoeverre er binnen het thema water/klimaat rekening wordt gehouden met de 12 eerder gedefinieerde doelgroepen verminderd zelfredzamen. O.b.v. deze inventarisatie worden aanbevelingen gedaan.	Alma Dijkstra	x	x		20
13	Impactanalyse extreem weer vertalen naar concrete risico- en crisisbeheersing producten.	T1 en T2: ontwikkelen planvorming/informatieproducten t.b.v. adviseurs en crisisfunctionarissen T3: implementatie planvorming/informatieproduct	Lisan Kranenburg en Ingrid Nieuwenhuis	x	x	x	20

Beschikbare capaciteit

Er is een uitsplitsing gemaakt naar uren per onderwerp in het werkplan en de randvoorwaardelijke uren, die o.a. betrekking hebben op de zes-wekelijkse programma-bijeenkomsten.

Capaciteit per activiteittype (programma-overleg en deelname projectgroepen)

Onderwerp	Capaciteit	
Deelname programmteam klimaatadaptatie, inclusief SCOR	2 x 100	Hanneke/Ingrid
Deelname programmteam klimaatadaptatie, inclusief SCOR	40 uur per lid	Overige werkgroep leden
Deelnemen klimaat-overleggen Provincie	20	Lisan
Deelnemen landelijke overleggen klimaatadaptatie (organisatie vanuit NIPV)	15	Ingrid
Totaal	Min. 40 Max. 140	Deelname aan werkgroep Afhankelijk van bijdrage aan projecten